
 

   
 

 

 

aŀǊŜŀƴƻ 
)ǊǎǊŀǇǇƻǊǘ нлнл 

 

Arkivnummer: 2020/8621 

 

 

 

SANDDYNER: Sanddyner på 40 meters dyp på Spitsbergenbanken, formet av sterke bunnstrømmer. 
Oppløsningen er én meters grid (1 meter mellom dybdepunkt).  

 

  

dato 

Rapport utarbeidet av UG på oppdrag fra PG: 01.03.2021 

Rapport utarbeidet av PG til SG: 15.03.2021 

Oppdatert etter tilbakemelding fra SG: 10.06.2021 

 

Rapport godkjent av styringsgruppen: 21.04.2021 

  



  Årsrapport 2020 

 

2 

Innholdsfortegnelse 
1 Sammendrag ................................................................................................................................... 5 

1.1 Summary ................................................................................................................................. 9 
2 Om Mareano ................................................................................................................................. 11 

2.1 Om Mareano-programmet .................................................................................................... 11 
2.2 About the MAREANO programme ........................................................................................ 12 
2.3 Organisering av Mareano i 2020 ........................................................................................... 13 

3 Gjennomføring .............................................................................................................................. 14 

3.1 Gjennomføring 2020 ............................................................................................................. 14 
3.2 Risikoerfaringer i 2020 .......................................................................................................... 14 
3.3 Budsjett og regnskap ............................................................................................................. 16 
3.4 Nye metoder.......................................................................................................................... 17 

3.4.1 Mikroplast ..................................................................................................................... 17 

3.4.2 Sannsynlige forekomster av korallrev ........................................................................... 17 

4 Resultater ...................................................................................................................................... 18 

4.1 Dybdekartlegging .................................................................................................................. 18 
4.2 Prøvetaking - geologi, biologi og kjemi ................................................................................. 19 

4.2.1 Innsamling av data fra eksterne kilder .......................................................................... 21 

4.3 Status for produksjon og publisering av dybdekart .............................................................. 23 
4.4 Status for produksjon og publisering av geologiske kart ...................................................... 24 

4.4.1 Kart som ble publisert i 2020......................................................................................... 24 

4.4.2 Geologiske kart som er under utarbeiding .................................................................... 30 

4.5 Status for produksjon og publisering av naturtype- og biologikart ...................................... 31 
4.5.1 Naturtypekart publisert i 2020 ...................................................................................... 31 

4.5.2 Biologikart publisert i 2020 ........................................................................................... 31 

4.6 Status for produksjon og publisering av kjemikart ............................................................... 32 
4.6.1 Rapporter og kart publisert i 2020 ................................................................................ 32 

4.6.2 Status - prøveanalyser ................................................................................................... 32 

4.7 Kartlegging av stengt fiskefelt ved ytre Sklinnadjupet etter funn av høye miljøgiftnivåer i 
atlantisk kveite .................................................................................................................................. 36 
4.8 Kart over søppel og trålspor .................................................................................................. 37 
4.9 Formidling av resultater ........................................................................................................ 37 
4.10 FAIR-gruppen ......................................................................................................................... 40 
4.11 Metodeprosjekter ................................................................................................................. 41 

5 Vedlegg .......................................................................................................................................... 44 

5.1 Vedlegg: Mål og tid. Status pr. 31.12.2020 ........................................................................... 44 
5.2 Vedlegg: Budsjett og regnskap .............................................................................................. 52 
5.3 Vedlegg: Arealdekning for kart publisert av Mareano .......................................................... 58 
5.4 Vedlegg: Fremdriftsplan for kartleveranser i Mareano......................................................... 59 

 

  



  Årsrapport 2020 

 

3 

Oversikt over figurer  

Figur 1. Dybdemåling med multistråleekkolodd 2005-2020 (ca. 287 660 km2). Depth measurements using multibeam echo-

sounder 2005-2020 (about 287 660 km2). ..................................................................................................................... 7 

Figur 2. Feltkartlagte områder mht. geo-bio-kjemi i tidsrommet 2006ς2020 (229 613 km2). Sampled areas (geo-bio-

chemistry), 2006ς2020. ................................................................................................................................................. 8 

Figur 3. Mareano-organisasjonskart 2020............................................................................................................................... 13 

Figur 4. Status for dybdekartlegging i 2020. Det ble sjømålt i på Spitsbergenbanken i Barentshavet. ................................... 18 

Figur 5. Status for Geo-, Bio-, Kjemikartlegging i Barentshavet i 2020. Grønne arealer: Kartlagte områder i 2020: 

Frøyabanken, Sula trekant, Sula-Halten, Haltenbanken, Halten-Iverryggen, Sklinnabanken, Sklinnadjupet, Sklinna vest, 

NS-EW-transect a-e, Trænabanken og Trænadjupet. .................................................................................................. 19 

Figur 6. Oversiktskart over kartlegging gjennomført på apriltoktet i 2020, i områdene Frøyabanken, Sular trekant, Sula-

Halten, Haltenbanken og Halten-Iverryggen. .............................................................................................................. 20 

Figur 7. Oversiktskart over kartlegging gjennomført på augusttoktet i 2020, i områdene Sklinnabanken, Sklinnadjuept, 

Sklinna vest, NS-EW-transect a-e, Trænabanken og Trænadjupet. ............................................................................. 21 

Figur 8. Skyggerelieffkart basert på terrengmodeller av havbunnen. Status for publisering av skyggerelieffkart per 05.02.2021. 

Oransje arealer viser områder der skyggerelieffkart skulle vært ferdig, men er forsinket. Grønne arealer viser områder 

der skyggerelieffkart skal være ferdig innen 30.04.2021. Gule områder er planlagt sjømålt i 2021. .......................... 23 

Figur 9. Sedimentkart ς Kornstørrelse. Status for publisering pr. 28.1.2021.Rødt omriss: Nye kart publisert i 2020: 

Barentshavet/Svalbard: Indre Kongsfjorden, Ytre Kongsfjorden, SK03, deler av Kvitøyrenna og Bjørnøyatransektet. 

Nye kart som ble ferdigstilt i 2020 men publisert i januar 2021: Norskehavet: Frøyabanken, Sula trekant, Sula-Haltene, 

Haltenbanken, Iverryggen-Halten. Toktområder for geo-, bio- og kjemiprøvetaking 2020-2022, og metodetokt 2022  

er også vist i figuren. .................................................................................................................................................... 25 

Figur 10. Sedimentkart ς Sedimentasjonsmiljø. Status for publisering pr. 28.1.2021.Rødt omriss: Nye kart publisert i 2020: 

Barentshavet/Svalbard: Indre Kongsfjorden, Ytre Kongsfjorden, SK03, deler av Kvitøyrenna og Bjørnøyatransektet. 

Nye kart som ble ferdigstilt i 2020 men publisert i januar 2021: Norskehavet: Frøyabanken, Sula trekant, Sula-Haltene, 

Haltenbanken, Iverryggen-Halten. Toktområder for geo-, bio- og kjemiprøvetaking 2020-2022, og metodetokt 2022  

er også vist i figuren. .................................................................................................................................................... 26 

Figur 11. Sedimentkart ς Dannelse. Status for publisering pr. 28.1.2021.Rødt omriss: Nye kart publisert i 2020: 

Barentshavet/Svalbard: Indre Kongsfjorden, Ytre Kongsfjorden , SK03, deler av Kvitøyrenna og Bjørnøyatransektet. 

Nye kart som ble ferdigstilt i 2020 men publisert i januar 2021: Norskehavet: Frøyabanken, Sula trekant, Sula-Haltene, 

Haltenbanken, Iverryggen-Halten. Toktområder for geo-, bio- og kjemiprøvetaking 2020-2022, og metodetokt 2022  

er også vist i figuren ..................................................................................................................................................... 27 

Figur 12. Sedimentasjonsrater i Nordsjøen og Skagerrak. Nytt kart i 2020 som viser modellerte sedimentasjonsrater og 

usikkerhet i prediksjonene. .......................................................................................................................................... 28 

Figur 13. Organisk karbon i overflatesedimenter (0 ς 10 cm)  i Nordsjøen og Skagerrak. Nytt kart i 2020 som viser modellert 

tetthet av organisk karbon og usikkerhet i prediksjonene........................................................................................... 28 

Figur 14. Akkumulasjonsrater av organisk karbon i Nordsjøen og Skagerrak. Nytt kart i 2020som viser beregnet 

akkumulasjonsrater og usikkerhet i beregningene. ..................................................................................................... 29 

Figur 15. Prosessering av organisk karbon i overflatesedimenter i Nordsjøen og Skagerrak. Nytt kart i 2020 som viser 

områder hvor prosesseringen av organisk karbon skjer på ulike måter: grønn ς omsetningssone; mørkblå ς 

akkumulasjonssone; lysblå ς overgangssone. Inndelingen er basert på de seks parametere til høyre side (batymetri, 

oksygenpenetrasjonsdybde (OPD), strømhastighet, orbitalhastighet, akkumulasjonsrater av organisk karbon og 

tetthet av organisk karbon........................................................................................................................................... 29 

Figur 16.  Kart over kalde gassoppkommer fra Mareano og andre kilder, tolket basert på vannkolonnedata fra multistråle-

ekkolodd, og oversikt over hvor Mareano har data som kan brukes for å kartlegge slike gassoppkommer. Venstre 

bilde: Grå felt: data ikke tolket; Lys gul: 10-30% ferdig tolket; Grønn: Tolkning er ferdig. Høyre bilde viser i tillegg: 

Røde/oransje/gule prikker: gass-søyler. ...................................................................................................................... 30 

Figur 17.  Publiserte biologiske kart i 2020. A) Artsmangfold, observasjoner av svamp og hornkoraller på midt-norsk sokkel i 

2020. B) Faunaresultater fra grabb og bomtrål innsamlet i Kongsfjorden og Rijpfjorden i 2018 (tilsvarende kart er 

publisertslede). Kartene er tatt fra mareano.no. ......................................................................................................... 31 

Figur 18.  Oversiktskart kjemi. Kartet viser alle prøvetakingsstasjoner i perioden 2006-2019, i tillegg til stasjoner prøvetatt i 

2003 og 2004 (tidligere prosjekt). Stasjonene fra Bjørnøytransektet og fra Kongsfjorden (Ytre og Indre) er vist i 

forstørrete kartutsnitt.................................................................................................................................................. 33 

Figur 19.  Søppel (venstre panel) og trålspor (høyre panel) observert på havbunnen i videotransektene (antall/stasjon). 

Kartene er tatt fra mareano.no.................................................................................................................................... 37 
 

 



  Årsrapport 2020 

 

4 

Oversikt over tabeller 

Tabell 1. Budsjett og regnskap 2020. ( i 1000 NOK) ................................................................................................................. 16 

Tabell 2. Antall innsamlede og analyserte kjemistasjoner 2006-2020 (samt prosent bearbeidet materiale). Antall analyserte 

overflateprøver og antall analyserte sedimentkjerner er vist henholdsvis foran og bak strek (-). Merket rad viser 

rapporteringsåret (2020). Målinger av persistente organiske miljøgifter og nye organiske miljøgifter ble utført i 

overflateprøver fra et utvalg av stasjonene. ............................................................................................................. 34 

Tabell 3. Antall kjemi-stasjoner innsamlet i 2019-2020, og analysert i 2020. .......................................................................... 35 

Tabell 4. Antall publikasjoner, foredrag, postere og registrerte nyheter i 2020. ..................................................................... 38 

Tabell 5. Budsjett og regnskap til Mareano for 2020, inkludert overføringer fra 2019 og til 2021, på overordnet aktivitet. .. 52 

Tabell 6. Samlet overordnet regnskap, samt kostnader for bearbeidelser av innsamlete data/materiale og tokt pr km2 areal

 .................................................................................................................................................................................. 52 

Tabell 7. Budsjett og regnskap 2020 for Kartverket ................................................................................................................. 53 

Tabell 8. Budsjett og regnskap 2020 for NGU .......................................................................................................................... 54 

Tabell 9. Budsjett og regnskap 2020 for HI .............................................................................................................................. 55 

Tabell 10. Budsjett og regnskap 2020 for Miljødirektoratet .................................................................................................... 56 

Tabell 11. Samlede kostnader i pr. km2 og år. Regnskap 2018 til 2020 og budsjett 2020 - 2021 . Merk at pris pr areal er sterkt 

avhengig av dybde. ................................................................................................................................................... 56 

Tabell 12. Arealdekning for kart publisert av Mareano i karttjenesten på www.mareano.no i løpet av 2020, og samlet for hele 

Mareano-perioden 2005 ς 2020. .............................................................................................................................. 58 

Tabell 13. Fremdriftsplan for leveranser av geo-, bio- og kjemikart ........................................................................................ 59 

 

 

 

  



  Årsrapport 2020 

 

5 

1 Sammendrag 

Mareano ble opprettet i 2005 og er et nasjonalt, tverrfaglig program for kartlegging av den norske 

havbunnen. Programmet kartlegger blant annet dybde, terreng, bunnforhold, biologisk mangfold, 

naturtyper og forurensning, og leverer oppdatert kunnskap til forvaltning, næringsliv, forskere og 

publikum. 

 

Til og med 2020 er det totalt dybdemålt ca. 287 660 km2, i tillegg er det benyttet dybdedata fra andre 

aktører. Dybdemålingene danner basis for planlegging og kartlegging av geologisk, biologisk og kjemisk 

miljøtilstand på sjøbunnen, og totalt 229 613 sjøbunn er kartlagt i felt mht. geologi, biologi og kjemi. 

De høyoppløselige dybdekartene er også et viktig datagrunnlag for å modellere utbredelse av 

naturtyper og biotoper, samt identifisere sannsynlige forekomster av korallrev (korallrev-liknende 

formasjoner på bunn).  

Denne rapporten gir en oversikt over gjennomført kartlegging og resultater/leveranser fra 

programmet i 2020.   

Innsamling i 2020: 

¶ Kartlegging av dybde/batymetri (Error! Reference source not found.):  

o Spitsbergenbanken i Barentshavet: 3708 km2 

o SUM dybdemålinger 3708 km2 

 

¶ Geologisk, biologisk og kjemisk prøvetaking (Figur 2): 

o Frøyabanken (1536 km2) 

o Sula trekant (218 km2) 

o Sula-Halten (353 km2) 

o Haltenbanken (2680 km2) 

o Halten-Iverryggen (125 km2) 

o Sklinnabanken (635 km2) 

o Sklinnadjupet (900 km2) 

o Sklinna vest (1312 km2) 

o Transekt NS-E-W, deler a-e (1818 km2) 

o Trænadjupet (595 km2) 

o Trænabanken (1161 km2) 

o SUM geo-bio-kjemi-kartlegging Norskehavet 11 333  km2 

 

Ny metodikk i 2020 

¶ Mikroplast: På basis av resultatene fra kontamineringsstudien rapportert i 2019 ble de 

tradisjonelle prøvetakingsrørene erstattet av stålrør laget for mikroplastprøvetaking. 

¶ Sannsynlige forekomster av korallrev: Metoden ble videreutviklet i 2020 og inkluderer nå en semi-

automatisk metode for å snevre inn analyseområdene som gjør kartleggingen mer effektiv. 

 

Resultater i 2020 

Følgende kart ble ferdigstilt i 2020:  

¶ Regionale sedimentkart (kornstørrelse, dannelse, sedimentasjonsmiljø) og landformkart fra: 

o Resterende deler av Kongsfjorden indre  

o Kongsfjorden ytre 
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o Sokkelkantboks SK03  

o Kvitøyrenna, deler av planlagt areal  

o Bjørnøyatransektet 

¶ Oversiktskart som viser organisk karbonlagring i Nordsjøen og Skagerrak (4 kart).   

¶ Kart som viser miljøkjemianalyseresultat fra Bjørnøyatransektet, Kvitøyrenna (deler), KF ytre, KF 

indre (rest), SK03. 

¶ Kart til fiskeflåten: Terreng- og kornstørrelseskart gjort tilgjengelige på kartplottere på båter. 

¶ Kart over artsmangfold, inkludert svamp og hornkoraller, i områder kartlagt i 2020  

¶ Kart over observert søppel og trålspor på sjøbunnen  

¶ Kart over mangfoldet av dyr i, på og like over bunn (hhv. grabb, slede, bomtrål) i Kongsfjorden og 

Rijpfjorden   

¶ Terrengmodeller og skyggerelieffkart av havbunnen fra dyphavstransekt i Norskehavet og 

Spitsbergenbanken i Barentshavet 

 

Følgende kart har forsinket leveranse:  

¶ Terrengmodeller og skyggerelieffkart av havbunnen, enkelte områder er forsinket se detaljer i 

vedlegg 5.1 Mål og tid.  

¶ Kart over bunnfaunaproduktivitet er forsinket, ny dato er 31.12.2021.  

 

Følgende metodeprosjekt ble ferdigstilt i 2020: 

¶ Geograbb og videolinjer 

¶ Karbon i marine sedimenter 

¶ Utvikling mht. mottak, prosessering og forvaltning av TOPAS-data. 

¶ Prøvetakingsstrategi for fysiske prøver. 

¶ Kartbeskrivelse geologiske kart 

¶ Dybdedata.no ble lansert: https://dybdedata.kartverket.no/DybdedataInnsyn/  

 

Budsjett og regnskap 2020 

¶ Det ble i 2020 totalt bevilget 98,4 mill. kr til Mareano. Midlene ble finansiert fra Nærings- og 

fiskeridepartementet (NFD) med 52,8 mill. kr og Klima- og miljødepartementet (KLD) med 45,6 mill. 

kr. I tillegg var det overført 13,1 mill. kr fra 2019. 

¶ Revidert årsbudsjett i Aktvitetsplan 2020 utgjorde 111,5 mill. kr. Tilgjengelig likviditet var disponert 

i Aktivitetsplan 2020. 

¶ Årsregnskap 2020 utgjorde 107,4 mill. kr og periodisert overføring fra 2020 til 2021 ble på 4,1 mill. 

kr. 

 

Formidling av resultater 2020 

¶ 13 vitenskapelige artikler 

¶ 20 foredrag, postere på møter og konferanser  

¶ 177 mediaoppslag 

¶ www.mareano.no 

¶ www.geonorge.no 

¶ EMODnet (batymetri, geologi, biologi, 
biotoper/naturtyper) 

¶ www.vannmiljo.miljodirektoratet.no 

¶ Faglig forum og Overvåkningsgruppen 

¶ Olex og Sailorsmate (kartplottere på båter) 

 

https://dybdedata.kartverket.no/DybdedataInnsyn/
http://www.mareano.no/
http://www.geonorge.no/
http://www.emodnet.eu/
http://www.vannmiljo.miljodirektoratet.no/
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Figur 1. Dybdemåling med multistråleekkolodd 2005-2020 (ca. 287 660 km2). Depth measurements using 
multibeam echo-sounder 2005-2020 (about 287 660 km2). 

 



  Årsrapport 2020 

 

8 

 

Figur 2. Feltkartlagte områder mht. geo-bio-kjemi i tidsrommet 2006ς2020 (229 613 km2). Sampled areas 

(geo-bio-chemistry), 2006ς2020.  
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1.1 Summary 

MAREANO is a national, interdisciplinary programme which objective is mapping the Norwegian ocean 

floor. The mapping data includes bathymetry, seabed substrate, biodiversity, natural habitats and 

sediment contamination, and supplies up-to-date knowledge to management agencies, industry, 

academia and the general public. 

To date a total of c. 287 660 km2 of bathymetry data have been acquired by MAREANO. Additionally, 

bathymetry from external parties have been used. The bathymetry forms the basis for the planning of 

sampling cruises and the mapping of the geological, biological and chemical environmental conditions 

of the seafloor. Up until now, a total of 229 613 km2 of seafloor have been sampled in the field 

regarding its geology, biology and chemistry. High resolution bathymetry data are also important for 

the modelling of nature types and biotopes, as well as potential occurrences of cold-water coral reefs. 

This report gives an overview of conducted mapping surveys and programme results/deliverables of 

the programme in 20. 

Surveys and sampling in 20 

¶ Bathymetry surveys (Error! Reference source not found.):  

o The Spitsbergen bank i the Barents Sea: 3708 km2 

o SUM of bathymetry surveys 3 708 km2 

¶ Geological, biological and chemical sampling (Figur 2) 

o Frøyabanken (1536 km2) 

o Sula trekant (218 km2) 

o Sula-Halten (353 km2) 

o Haltenbanken (2680 km2) 

o Halten-Iverryggen (125 km2) 

o Sklinnabanken (635 km2) 

o Sklinnadjupet (900 km2) 

o Sklinna vest (1312 km2) 

o Transekt NS-E-W, deler a-e (1818 km2) 

o Trænadjupet (595 km2) 

o Trænabanken (1161 km2) 

o SUM of geo-bio-chem-sampling Norskehavet 11 333 km2 

 

New in 2020 

¶ Based on the results of the contamination study (reported in 2019) the traditional sampling tubes 

have been replaced with steel tubes especially developed for microplastic sampling.  

¶ Potential coral mounds: The method was further developed in 2020 and now includes a semi-

automatic step that extracts areas for further analysis, increasing the efficiency of the method.  

 

Results in 2020 

New maps in 2020 

¶ Regional sediment maps (grain size, genesis, sedimentary environment) and geomorphic map from: 

o Remaining areas of Kongsfjorden indre  

o Kongsfjorden ytre 

o Sokkelkantboks SK03  

o Kvitøyrenna, parts of planned area  

o Bjørnøyatransektet 
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¶ Overview maps - organic carbon storage in the North Sea and in Skagerrak (4 maps).   

¶ Map showing results of chemical analyses of samples from Bjørnøyatransektet, Kvitøyrenna (parts), 

KF ytre, KF indre (rest), SK03. 

¶ Maps to fishing vessels: Terrain and grain size maps we made available on chart plotters onboard 

fishing vessels. 

¶ Observed bio-diversity including coral and sponge density in areas surveyed in 2020 

¶ Map showing the observed litter and trawlmarks on the seabed, including Kongsfjorden and 

Rijpfjorden  

¶ Map showing species diversity of animals sampled with grab, sledge and beam trawl in 

Kongsfjorden and Rijpfjorden 

¶ Seabed terrain models and shaded relief maps. 

 

Delayed map delivery: 

¶ Seabed terrain models and shaded relief maps for some areas (see details in Appendix 5.1) 

¶ Benthic fauna productivity. New delivery date: 31.12.2021 

 

Method projects completed in 2020 

¶ Geograbs and videolines 

¶ Carbon in marine sediments 

¶ Developing the production line for TOPAS-data. 

¶ Sampling strategy for physical samples. 

¶ Map description geological maps 

¶ Dybdedata.no: https://dybdedata.kartverket.no/DybdedataInnsyn/  

 

Budget and annual accounts 2020 

¶ Total funding for 2020 was NOK 98,4 mill. The funds were financed NOK 52.8 mill. from the Ministry 

of Trade, Industry and Fisheries and NOK 45.6 mill. from the Ministry of Climate and Environment. 

In addition to NOK 13,1 mill. was rolled over from 2019.  

¶ Revised budget in the 2020 Activity plan was 111.5 mill. NOK. Available liquidity was allocated in 

Activity Plan 2020. 

¶ Annual accounts for 2020 totalled NOK 118.5 mill., with NOK 4.1 mill. rolled over to 2021. 

 

Dissemination of results in 2020 

¶ 13 peer-reviewed papers 

¶ 20 presentations/poster on meeting and conferences 

¶ 177 news stories  

¶ www.mareano.no 

¶ www.geonorge.no 

¶ EMODnet (bathymetry, geology, biology, biotopes/nature types) 

¶ www.vannmiljo.miljodirektoratet.no 

¶ Faglig forum (Management Forum of the Norwegian Sea areas) & Overvåkingsgruppen 

¶ Olex and Sailorsmate (chart plotters onboard fishing vessels) 

https://dybdedata.kartverket.no/DybdedataInnsyn/
http://www.mareano.no/
http://www.geonorge.no/
http://www.emodnet.eu/
http://www.vannmiljo.miljodirektoratet.no/
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2 Om Mareano 

2.1 Om Mareano-programmet 

Mareano ble opprettet i 2005 og er et nasjonalt, tverrfaglig program for kartlegging av havbunnen i 

norske havområder. Programmet kartlegger blant annet dybde og topografi, bunnforhold, biologisk 

mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene. Mareano-programmet skal øke kunnskapen om 

havbunnen i norske havområder og bidra til en kunnskapsbasert og bærekraftig forvaltning og 

næringsutvikling. Gjennom både egen kartlegging og sammenstilling av eksisterende data, skal 

Mareano levere systematisk og robust kunnskap som er relevant og tilgjengelig for brukerne. Kunnskap 

om marine systemer og menneskers påvirkning på disse skal formidles til allmennhet, forskning, 

forvaltning og næring.  

Mareano-programmet er organisert med en styringsgruppe på departementsnivå, en programgruppe 

på direktoratsnivå og en utøvende gruppe som står for den daglige gjennomføringen av kartleggingen 

(se organisasjonskart,   

Figur 3). Styringsgruppen utgjør det øverste, styrende organet, og er ansvarlig for at programmet 

leverer i henhold til målsetningene. Styringsgruppen er sammensatt av representanter fra: 

¶ Nærings- og fiskeridepartementet (leder) 

¶ Klima- og miljødepartementet 

¶ Olje- og energidepartementet 

¶ Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

¶ Samferdselsdepartementet 

  

Programgruppen har det overordnede ansvaret for gjennomføringen av aktiviteten, og ledes fra 

Miljødirektoratet. Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse og Kartverket 

Sjødivisjonen utgjør den utøvende gruppen, som gjennomfører forskningsarbeidet. Gruppen ledes av 

Havforskningsinstituttet. I tillegg omfatter Mareano-programmet undergruppene formidlingsgruppen, 

økonomigruppen, kjemigruppen, FAIR-gruppen og brukerfokusgruppen. De to sistnevnte gruppene 

startet opp i 2020 og erstattet den tidligere geodatagruppen og kart- og datagruppen. Fra november 

2018 ble programmet også forsterket med en programkoordinator. 

Siden Mareano-programmet ble opprettet i 2005, har fokuset for kartleggingsaktiviteten utviklet seg 

i forhold til identifiserte kunnskapsbehov. I løpet av 2006 til 2010, bidro programmet med betydelig 

kunnskap i henhold til forventningene fremsatt i Forvaltningsplanene for Barentshavet og områdene 

utenfor Lofoten, som ble ferdigstilt i 2008. Områdene Nordland VII, Troms II og rundt Eggakanten ble 

prioritert i denne perioden, i forbindelse med revidering av forvaltningsplanen i 2011 norske 

myndigheters vurdering av eventuell petroleumsvirksomhet i disse områdene. Siden 2011 har 

fokuset utvidet seg til å omfatte andre deler av Norskehavet,  fra 2017 kyst- og fjordområder på 

Svalbard, og fra 2019 også dypere deler av Norskehavet. Kartleggingen i Norskehavet er en 

oppfølging av kunnskapsbehovene som ble påpekt i forvaltningsplanen for Norskehavet (St.meld. 37, 

2008-2009) og i Oppdatering av forvaltningsplan for Norskehavet (St.meld. 35, 2016-2017). 

I tillegg til informasjon om bunnforhold, naturtyper, bunnfauna og miljøstatus i sedimentene, leverer 

Mareano databaser, karttjenester og detaljerte dybdekart, samt metodikk, bilder og video. 

Kunnskapen som samles gjennom Mareano-programmet rapporteres gjennom fellesrapporten fra 

Faglig forum, Overvåkningsgruppen og Risikogruppen, og publiseres fortløpende på www.mareano.no. 

Mareano-konferansen arrangeres annethvert år, og fungerer som en arena for dialog med brukerne. 

http://www.mareano.no/
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Mareano-programmet finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og 

miljødepartementet gjennom bevilgninger over statsbudsjettet, og hadde i 2020 et budsjett på 98,337 

millioner kroner (se kap 3.3). I tillegg kom overførte midler fra 2019 med 13,127 millioner kroner.  

 

2.2 About the MAREANO programme  

The MAREANO programme is a national, interdisciplinary research programme which objective is 

mapping the seabed in Norwegian waters. This includes depth and seabed terrain, biodiversity, seabed 

ŎƘŜƳƛǎǘǊȅ όǇƻƭƭǳǘƛƻƴύΣ ƴŀǘǳǊŀƭ Ƙŀōƛǘŀǘǎ ŀƴŘ ƻǘƘŜǊ ǎŜŀŦƭƻƻǊ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ƛƴ bƻǊǿŜƎƛŀƴ ƻŎŜŀƴǎΦ a!w9!bhΩǎ 

main aim is to increase knowledge about the Norwegian ocean floor and contribute to a sustainable 

and knowledge-based management and commercial development. By utilising both its own research 

and already existent data, the MAREANO programme aims to deliver systematic and robust knowledge 

which is relevant and accessible to its users. 

The MAREANO programme is organised with a Steering Group on a ministerial level, a Programme 

Group on a directorial level, and an Executive Group who is responsible for carrying out the day-to-day 

research activities. At top level, the Steering Group oversees that the programme delivers in 

accordance to its objectives. The group is composed by representatives from: 

¶ The Ministry of Climate and Environment  

¶ The Ministry of Trade, Industry and Fisheries 

¶ The Ministry of Local Government and Modernisation 

¶ The Ministry of Oil and Energy 

¶ The Ministry of Transport and Communications 

  

The Programme Group has thŜ ƻǾŜǊŀƭƭ ǊŜǎǇƻƴǎƛōƛƭƛǘȅ ŦƻǊ ǘƘŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜΩǎ ŀŎǘƛǾƛǘƛŜǎ ŀƴŘ ƛǎ ƭŜŘ ōȅ ǘƘŜ 

Norwegian Environment Agency. The Executive Group carries out the scientific activities and is 

comprised by the Institute of Marine Research, the Norwegian Mapping Authority Hydrographic 

Service and the Geological Survey of Norway.  

Since the establishment of the programme in 2005, the focus of the mapping acticities  has developed 

based on identified knowledge gaps. In the period from 2006 to 2010, MAREANO made significant 

contributions in accordance to expectations put forward in the Integrated Management of the Marine 

Environment of the Barents Sea and the Sea Areas off the Lofoten Islands. The programme focused on 

the areas Nordland VII, Troms II and around Eggakanten. From2011-, the focus has changed to include 

larger parts of the Norwegian Sea. Since 2017, selected fjord- and coastal areas in Svalbard have also 

been mapped, and more recently (2019-) the deeper parts of the Norwegian Sea have become an area 

of interest as well. The latter adresses identified knowledge gaps flagged in the Integrated 

Management of the Marine Environment of the Norwegian Sea (Report No. 37, 2008 ς 2009) to the 

Storting  and the Update of the integrated management plan for the Norwegian Sea (Report No. 35, 

2016-2017). 

In addition to information about depth and seabed conditions, benthic fauna, natural habitats and 

pollution in sediments, the MAREANO programme also delivers detailed bathymetry maps and online 

database and map services, imagery and video, and methodology. The MAREANO conference is held 

every second year. 

The programme is financed over the National Budget by the Ministry of Climate and Environment and 

the Ministry of Trade, Industry and Fisheries. In 2020Σ ǘƘŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜΩǎ ŦƛƴŀƴŎƛŀƭ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƛƻƴ ǿŀǎ 

98,337 million NOK. In addition, funds transferred from 2019 came to NOK 13,127 million. 
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2.3 Organisering av Mareano i 20201 

 

  

Figur 3. Mareano-organisasjonskart 2020. 

  

 

 

 

 

 

  

 

1Brukerfokusgruppen ble opprettet i 2020 og hadde sitt første møte i desember. Det foreligger derfor ikke noen 
rapport fra gruppen for 2020. 
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3 Gjennomføring  

Mareano-kartleggingen gjennomføres av Utøvende gruppe som består av Kartverket, Norges 

geologiske undersøkelse (NGU) og Havforskningsinstituttet (HI), med ansvar for henholdsvis 

dybdekart; geologiske kart og uorganisk kjemi; og biologiske kart, menneskelig påvirkning og organisk 

kjemi.  

 

3.1 Gjennomføring 2020 

Gjennomføringen i 2020 er utført på grunnlag av Aktivitetsplan 2020 (AP2020) fastsatt av 

Programgruppen og godkjent av Styringsgruppen 14.11.2019, samt endringer underveis i året. Målet 

for 2020 var å dybdekartlegge ca 3000 km2 og kartlegge geologi, biologi og kjemi på 15 660 km2 

sjøbunn.  

Dybdekartlegging i 2020 ble gjennomført med 3 større sjømålingsfartøy: H.U. Sverdrup II (operert av 

FFI), MV Fugro Meridian og MV Fugro Discovery (de to siste operert av Fugro Germany Marine Gmbh) 

alle opererte på Spitsbergenbanken i Barentshavet. Se detaljer om arealer og dekning i figur 1, kap 4.1 

og vedlegg 5.1. 

Kartlegging og innsamling av geologi-, biologi- og kjemiprøver ble fokusert til områdene Frøyabanken, 

Sula, Haltenbanken (tokt 1) og Sklinnatransektet (Sklinnabanken, Sklinnadjupet, Sklinna vest og NS-EW 

transect a-e) ), Trænabanken og Trænadjupet (tokt 2) på midt-norsk sokkel (Figur 2). På apriltoktet gikk 

vel ei uke vekk pga. dårlige værforhold (blåste full storm) og sykdom (ikke korona-relatert). Begge 

toktene ble gjennomført med fartøyet G.O.Sars (toktnr.: 2020104 og 2020110).  

På grunn av Koronasituasjonen ble det tatt strenge forholdsregler og økt fokus på smittevern. Alle 

toktdeltakere gjennomførte 2 ukers frivillig karantene i forkant av toktet. For å unngå reise med 

offentlig transport til det første toktet i april ble toktdeltakere hentet med G.O.Sars fra Tromsø 

(7.april), Bergen (10.april) og (11.april) før prøvetaking på Frøyabanken og videre til Halten. Toktet ble 

avsluttet i Trondheim 27. april, totalt 20 toktdøgn. På det andre toktet la G.O.Sars fra kai i Tromsø 17. 

juli 2020 og returnerte 3.august. Toktet varte i 18 døgn, hvorav ca. 3 døgn transitt til/fra Tromsø. 

Kartleggingsarealet for geologi, biologi og kjemi ble til sammen  11 333 km2 i 2020. 

 

3.2 Risikoerfaringer i 2020 

Risiko vurderes årlig med sikte på å redusere risikofaktorer og konsekvenser. En generell 

risikovurdering vil ligge på www.mareano.no. Siden er under vedlikehold og vil bli oppdatert i 2021. 

Pandemi Covid-19: 

Risiko for pandemi var på forhånd ikke vurdert som en risiko i Mareano-programmet. Da situasjonen 

oppstod i mars 2020, ble det for geo-, bio-, kjemi-toktet med G.O.Sars i april nedsatt et smitte-

forebyggende utvalg (HI-NGU) som i samarbeid med rederi (ansvarlig for fartøy og rederiansatte) 

utarbeidet veileder og retningslinjer for  toktpersonell og gjennomføring av Mareano-toktet med sikte 

på gjennomføring og lavest mulig risiko for toktpersonell. Det var lenge usikkert om det var mulig å 

gjennomføre et tokt under de rådende forhold. Før toktet ble det innført 10 dagers selvisolering / 

karantene for vitenskapelig personell, samtidig som rederi hadde strenge regler for skip og sine 

ansatte. I tillegg ble det innført krav om kun en person pr lugar og alle arbeidsoppgaver ble gjenomgått 

og retningslinjer for best mulig avstand ble foreskrevet. Som et ekstra-ordinært tiltak ble det bestemt 

at vitenskapelige tokt-deltaker skulle mobilisere i Tromsø, Bergen og Trondheim for å unngå reiser 

http://www.mareano.no/
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med offentlige transportmidler etter gjennomført selvpålagt karantene. Tiltakene bidro til meget 

redusert smittefare. 

Toktet ble gjennomført som en av få planlagte aktiviteter i Norge som lot seg gjennomføre.  

Erfaringen ble tatt med til det andre toktet i juli, men den generelle smittesituasjonen i Norge tillot da 

reiser med offentlig transport (fly, taxi) til mobiliseringshavn og toktet ble gjennomført med Tromsø 

som snuhavn.  

Erfaringer fra 2020 tas med videre i risikovurdering for kommende år.  

Dybekartlegging med innleiede fartøy hadde også utfordringer mht. gjennomføring under korona-

tilstander, men dette ansvaret lå først og fremst på gjennomføring av kontraherte   

 

Tilgang på fartøy: 

De siste årene har tilgang på fartøytid vist seg å være kritisk i henhold til å gjennomføre geo/bio/kjemi-

kartlegging i henhold til aktivitetsplan. Spesielt har kartlegging nord av Svalbard gitt ekstra utfordringer 

mht. tilgang på fartøy  som tilfredsstiller Mareano-krav og tidsrom (fare for is) for geo-, bio, kjemi-

kartlegging.  

I forbindelse med dybdekartlegging er det få tilbydere i markedet, og det er risiko for ikke å få 

kvalivisert leverandør som kan levere sjømålingstjenestene i rett tid. Så langt har vi likevel klart å skaffe 

underleverandør. 

Konsekvenser:  

¶ Konsekvensen av redusert tokttid er redusert framdrift i kartlegging i henhold til plan. 

¶ Redusert areal og antall prøver som skal opparbeides. Dette fører til uforutsigbarhet mht. 

personnell-innsats og prioriteringer hos institusjonene og rammer særlig NGU som har stor 

arbeidsinnsats allerede i toktåret for hvert enkelt område. 

Avbøtende tiltak:  

¶ Søke alternative fartøy som tilfredsstiller krav til Mareano-kartlegging. Ingen fartøy ble funnet 

kvalifisert til kartlegging i 2018, 2019 og 2020.  

¶ Kravspesifikasjon er utarbeidet i løpet av 2018 med sikte på utlysning i 2019. Pga. forsinket 

prosess ble utlysning utsatt til primo 2020, for tokt i 2021. 

¶ Bygge opp buffer mht. til prøvetatte geo-, bio-, kjemiarealer. 

¶ Være tidlig ute med anbudskonkurranse 

 

Sjøis og vær 

I sjøområder nord av Svalbard er drivende is (enten havis fra arktis eller is fra kalvende isbreer) et mulig 

problem som for kartlegging, både dybdekartlegging og geo-/bio-/kjemi-kartlegging. Dårlig vær og høy 

sjø er ikke uvanlig i åpne havområder og kan ha effekt på kartlegging.  

I 2020 var det ingen problem med sjøis for dybdekartlegging, og ingen værhindring utover det normale. 

Det første Geo- bio og kjemi toktet i april ble forhindret i 4-5 døgn pga værforhold. 

Konsekvenser:  

¶ Konsekvensen av is og dårlig vær er redusert framdrift i kartlegging i henhold til plan. 

¶ Redusert areal og antall prøver som skal opparbeides 
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Avbøtende tiltak:  

¶ Tokttid på isgående-fartøy som tilfredsstiller krav til Mareano-kartlegging, i områder utsatt for 

is. FF Kronprins Haakon er et godt egnet fartøy.  

¶ Ta høyde for episoder med is og dårlig vær, det vil si sette av bedre tid (buffer) til 

gjennomføring.  

¶ Ha reserveområder som kan kartlegges. 

 

Bruk av leverandør og nytt utstyr ved datainnsamling 

Det er risiko knyttet til bruk av nye underleverandører og nytt utstyr ved datainnsamling. Kartverket 

hadde i 2020 erfarne underleverandører.  

 

3.3 Budsjett og regnskap 

Overordnete budsjett og regnskap fordelt på de utøvende institusjoner og Miljødirektoratet er vist i 

tabell 1. Detaljerte budsjett- og regnskapstabeller fordelt på virksomheter, hovedaktiviteter og 

kostnader for areal og år finnes i vedlegg 5.2: tabellene 6, 7, 8, 9, 10 og 11. 

 

Tabell 1. Budsjett og regnskap 2020. ( i 1000 NOK) 

 

 

Det ble i 2020 totalt bevilget 98,4 mill. kr til Mareano. Midlene ble finansiert fra NFD med 52,8 mill. kr 

og KLD med 45,6 mill. kr.  

Den totale budsjettrammen i 2020 inklusive overføringer på 13,1 mill. kr fra 2019 utgjorde 111,5 mill. 

kr. Alt var fordelt på aktiviteter i revidert AP 2020. De regnskapsførte kostnadene i 2020 er totalt på 

107,4 mill. kr. Samlet overføring til 2021 ble på 4,1 mill. kr. Av dette er 1,8 mill. kr bundet i forsinket og 

overført aktivitet til 2021, og  2,3 mill. kr frigjort for bruk i 2021.   

Kartverket overfører 4,67 mill. kr, hvorav 3,34 mill. kr ikke er bundet i overført aktivitet. NGU overfører 

til 2021 en samlet rest budsjettramme på 543.000 kr. Hvorav det meste er bundet til aktivitet som 

BUDSJETT / REGNSKAP     (1.000 kr) Totalt Mdir NGU KVSD HI

Budsjettramme fra NFD og KLD 2020 98 377    1 600      29 300    43 977    23 500    

Overført fra 2019 13 127    -          3 247      2 821      7 059      

Overført mellom virksomhetene -          -375        -13 935   5 919      8 391      

Disponibel budsjettramme 111 504  1 225      18 612    52 717    38 950    

Budsjett AP 2020 100 242  1 600      20 010    30 195    48 437    

Endringer AP 2020 11 262    -375        -1 398     22 522    -9 487     

Korrigert budsjett AP 2020 111 504  1 225      18 612    52 717    38 950    

Udisponert budsjettramme 2020 -          -          -          -          -          

Regnskap 2020 107 387  1 017      18 069    48 045    40 256    

Sum overføring til AP2021 4 117      208          543          4 672      -1 306     

Overført aktivitet til AP 2021 1 827      -          498          1 329      -          

Budsjettramme innsparing fra 2020 2 290      208          45            3 343      -1 306     

Budsjettramme overføres til 2021 4 117      208          543          4 672      -1 306     
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foreslås overført. HI har et netto merforbruk av siste reviderte budsjettramme med 1,3 mill. kr. 

Miljødirektoratet har et mindreforbruk på 0,2 mill. kr som overføres til 2021. 

Det er i tabell 7 til 9 vist budsjett for aktivitet som overføres til 2021.  

 

3.4 Nye metoder 

Noen nye metoder ble tatt i bruk i 2020. Dette kapittelet inkluderer beskrivelser av de foretatte 

endringene.  

 

3.4.1 Mikroplast  
Metode for prøvetaking til mikroplastanalyse er etablert 2018 og inkludert i Mareano sitt kjemi 

metodedokument (http://www.mareano.no/resources/Metodedokument-Kjemiprogram-MAREANO-

sluttversjon20190128-003-.pdf). I 2019 ble nødvendig materiale for å undersøke mulige kilder til 

kontaminering av mikroplastprøver. Dette omfattet prøver fra tidligere innhentete sedimentkjerner 

og innsamling av blankprøver om bord på fartøy under tokt og i laboratoriet. Resultater fra 

metodeprosjekt om mulige kilder til kontaminering av mikroplastprøver er rapportert her: 

https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/2019/2019_027.pdf. 

Det er tatt sedimentkjerner for mikroplastanalyse på Mareano-tokt i 2020. På basis av resultatene fra 

kontamineringsstudien rapportert i 2019 ble prøvetakingsrørene av plast erstattet av stålrør laget for 

mikroplastprøvetaking. På begge 2020-toktene er det brukt stålrør for mikroplastprøvetaking.  

 

3.4.2 Sannsynlige forekomster av korallrev 
Korallforekomster er ikke jevnt fordelt på havbunnen men har tendens til å stå tett-i-tett i utvalgte 

områder. For å effektivisere kartleggingen av sannsynlige forekomster av korallrev ble det tidligere 

eksisterende kartlaget Bioklastiske sedimenter brukt som romlig begrensning («spatial constraint»). 

Metoden er mindre effektiv i områder uten denne informasjonen og derfor ble metoden  

videreutviklet i 2020. Den oppdaterte metoden går ut på å identifisere og bruke lokale maksima i 

havbunnsterreng som en avgrensende faktor. På denne måten er det mulig å fokusere på områder 

hvor det er sannsynlig å finne korallrev og å utelukke store områder hvor det er usannsynlig (f.eks. flat 

havbunn). Resten av metoden er stort sett som før. 

 

  

http://www.mareano.no/resources/Metodedokument-Kjemiprogram-MAREANO-sluttversjon20190128-003-.pdf
http://www.mareano.no/resources/Metodedokument-Kjemiprogram-MAREANO-sluttversjon20190128-003-.pdf
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/2019/2019_027.pdf


  Årsrapport 2020 

 

18 

4 Resultater  

Resultatkapittelet gir først en oversikt over hva som er oppmålt og innsamlet i 2020, og deretter en 

oversikt over produkter og leveranser i 2020.  

 

4.1 Dybdekartlegging 

¶ Følgende områder ble kartlagt med multistråle ekkolodd i 2020 (Figur 4):  

o Spitsbergenbanken i Barentshavet: 3 708 km2 

o SUM dybdemålinger 3 708 km2 

 

Figur 4. Status for dybdekartlegging i 2020 (grønne arealer). Det ble sjømålt i på Spitsbergenbanken i 
Barentshavet. (MBES = Multi Beam Echo Sounder , som er flerstråle ekkolodd) 
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4.2 Prøvetaking - geologi, biologi og kjemi  

I 2020 ble det kartlagt med video og samlet inn prøver til geologiske, biologiske og kjemiske analyser 

på kontinentalsokkelen utenfor midt-Norge og Nordland (Figur 5). Kartlegging av sjøbunnen 

gjennomført med prøvetetthet tilpasset en kartfremstilling i skala 1:100 000.  

 

 

Figur 5. Status for Geo-, Bio-, Kjemikartlegging i Norskehavet i 2020. Grønne arealer: Kartlagte områder i 
2020: Frøyabanken, Sula trekant, Sula-Halten, Haltenbanken, Halten-Iverryggen, Sklinnabanken, Sklinnadjupet, 
Sklinna vest, NS-EW-transect a-e, Trænabanken og Trænadjupet. 

 

Følgende områder ble undersøkt: Tokt 1 (april; toktnr: 2020104): 

¶ Frøyabanken (1536 km2) 

¶ Sula trekant (218 km2) 

¶ Sula-Halten (353 km2) 

¶ Haltenbanken (2680 km2) 

¶ Halten-Iverryggen (125 km2) 
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Kartleggingen dekket totalt et areal på 4912 km2 på kontinentalsokkelen utenfor midt-Norge (Figur 6), 

et areal som var noe mindre enn planlagt pga. dårlig vær (ca. 1 uke).  

Totalt 103 videolinjer av lengde 200 m ble samlet inn. I enden av hver videolinje ble det samlet inn en 

geograbb hvis det var egnet bunntype og totalt 62 geograbber ble samlet inn.  

Det ble samlet inn bunnsedimenter til geologi- og kjemi-analyser, og bunnfauna-prøver med grabb, 

bomtrål og RP-slede fra 10 stasjoner. Kjemiprøver og prøver til mikroplastanalyser ble tatt fra 

multicorer-kjerner fra 4 stasjoner. Prøver til analyse av nye miljøgifter ble samlet inn fra 3 stasjoner og 

det ble samlet inn prøver til e-DNA (vann + sedimenter) på 3 stasjoner.   

 

 

Figur 6. Oversiktskart over kartlegging gjennomført på apriltoktet i 2020, i områdene Frøyabanken, Sula 
trekant, Sula-Halten, Haltenbanken og Halten-Iverryggen. 

 

Tokt 2 (august; toktnr: 2020110): 

¶ Sklinnabanken (635 km2) 

¶ Sklinnadjupet (900 km2) 

¶ Sklinna vest (1312 km2) 

¶ Transekt NS-E-W, deler a-e (1818 km2) 

¶ Trænadjupet (595 km2) 

¶ Trænabanken (1161 km2) 
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Kartleggingen dekket totalt et areal på 6421 km2 på kontinentalsokkelen utenfor midt-Norge og 

Nordland (Figur 7), innsamlingen var meget effektiv og vellykket.  

Det ble samlet inn totalt 137 videolinjer av 200 m lengde på augusttoktet (Figur 7). I enden av hver 

videolinje ble det samlet inn en geograbb hvis det var egnet bunntype (totalt 93 (derav 86 

videograbber).  

Innsamling av bunnssedimenter og fauna ble gjennomført på 13 stasjoner. Faunainnsamling ble utført 

med grabb (0.1 m2 og 5 parallelle godkjente grabbskudd), bomtrål og RP-slede. Multicorer-kjerner ble 

tatt på 8 stasjoner (standard kjemiprøver; derav ble det samlet inn prøver til mikroplastanalyser på 8 

stasjoner) og 1 gravitasjonskjerne (kjemi+sedimentasjonsmiljø), og det ble tatt prøver av overflate-

sedimenter til nye miljøgifter på 2 stasjoner. Det ble på 6 stasjoner også samlet inn prøver til e-DNA 

(vannprøve ved bunnen og bunnsediment).  

 

 

 

 

Figur 7. Oversiktskart over kartlegging gjennomført på augusttoktet i 2020, i områdene Sklinnabanken, 
Sklinnadjupet, Sklinna vest, NS-EW-transect a-e, Trænabanken og Trænadjupet. 

 

4.2.1 Innsamling av data fra eksterne kilder 
NGU er i kontakt med Statnett om overføring av data fra utaskjærs områder. NGU har etablert 

samarbeid med ECIM (Oljeindustriens samarbeidsforum for data og informasjonsforvaltning). Norog 
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deltar i samarbeidet. NGU er i dialog med Norog for implementering av det nye regelverket som ble 

introdusert ifm. TFO2019. HI er i kontakt med Miljødirektoratet og Norog med sikte på evaluering av 

datasett. Data fra Oceania er til vurdering.  Kartverket har ikke hatt noen aktivitet i 2020. Aktiviteten 

fortsetter i 2021 og gjenstående midler overføres.   
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4.3 Status for produksjon og publisering av dybdekart 

Figuren under viser status per 05.02.2020 på publisert skyggerelieff basert på digitale terrengmodeller.  

 

 Figur 8. Skyggerelieffkart basert på terrengmodeller av havbunnen. Status for publisering av skyggerelieffkart 

per 05.02.2021. Oransje arealer viser områder der skyggerelieffkart skulle vært ferdig, men er forsinket. Grønne 

arealer viser områder der skyggerelieffkart skal være ferdig innen 30.04.2021. Gule områder er planlagt sjømålt 

i 2021. 
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4.4 Status for produksjon og publisering av geologiske kart 

4.4.1 Kart som ble publisert i 2020 
Kart som ble ferdigstilt og publisert på www.mareano.no i 2020 (Figur 9 - Figur 15) inkluderer følgende: 

¶ Regionale sedimentkart (kornstørrelse, dannelse, sedimentasjonsmiljø) og landformkart fra: 

o Resterende deler av Kongsfjorden indre  

o Kongsfjorden ytre 

o Sokkelkantboks SK03  

o Kvitøyrenna, deler av planlagt areal  

o Bjørnøyatransektet 

¶ Oversiktskart som viser organisk karbonlagring i Nordsjøen og Skagerrak (4 kart).  Blir publisert 

i 2021. 

¶ Kart som viser miljøkjemianalyseresultat fra KF indre, RF indre, SK01 og SK02. 

¶ Kart til fiskeflåten: Terreng- og kornstørrelseskart gjort tilgjengelige på kartplottere på båter. 

 

http://www.mareano.no/
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Figur 9. Sedimentkart ς Kornstørrelse. Status for publisering pr. 28.1.2021.Rødt omriss: Nye kart publisert i 
2020: Barentshavet/Svalbard: Indre Kongsfjorden, Ytre Kongsfjorden, SK03, deler av Kvitøyrenna og 
Bjørnøyatransektet. Nye kart som ble ferdigstilt i 2020 men publisert i januar 2021: Norskehavet: Frøyabanken, 
Sula trekant, Sula-Haltene, Haltenbanken, Iverryggen-Halten. Toktområder for geo-, bio- og kjemiprøvetaking 
2020-2022, og metodetokt 2022  er også vist i figuren.  
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Figur 10. Sedimentkart ς Sedimentasjonsmiljø. Status for publisering pr. 28.1.2021.Rødt omriss: Nye kart 

publisert i 2020: Barentshavet/Svalbard: Indre Kongsfjorden, Ytre Kongsfjorden, SK03, deler av Kvitøyrenna og 

Bjørnøyatransektet. Nye kart som ble ferdigstilt i 2020 men publisert i januar 2021: Norskehavet: Frøyabanken, 

Sula trekant, Sula-Haltene, Haltenbanken, Iverryggen-Halten. Toktområder for geo-, bio- og kjemiprøvetaking 

2020-2022, og metodetokt 2022  er også vist i figuren.  
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Figur 11. Sedimentkart ς Dannelse. Status for publisering pr. 28.1.2021.Rødt omriss: Nye kart publisert i 2020: 
Barentshavet/Svalbard: Indre Kongsfjorden, Ytre Kongsfjorden , SK03, deler av Kvitøyrenna og 
Bjørnøyatransektet. Nye kart som ble ferdigstilt i 2020 men publisert i januar 2021: Norskehavet: Frøyabanken, 
Sula trekant, Sula-Haltene, Haltenbanken, Iverryggen-Halten. Toktområder for geo-, bio- og kjemiprøvetaking 
2020-2022, og metodetokt 2022  er også vist i figuren.  
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Figur 12. Sedimentasjonsrater i Nordsjøen og Skagerrak. Nytt kart i 2020 som viser modellerte 
sedimentasjonsrater og usikkerhet i prediksjonene.  

 

 

Figur 13. Organisk karbon i overflatesedimenter (0 ς 10 cm)  i Nordsjøen og Skagerrak. Nytt kart i 2020 som 
viser modellert tetthet av organisk karbon og usikkerhet i prediksjonene. 
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Figur 14. Akkumulasjonsrater av organisk karbon i Nordsjøen og Skagerrak. Nytt kart i 2020som viser 
beregnet akkumulasjonsrater og usikkerhet i beregningene. 

 

 

Figur 15. Prosessering av organisk karbon i overflatesedimenter i Nordsjøen og Skagerrak. Nytt kart i 2020 
som viser områder hvor prosesseringen av organisk karbon skjer på ulike måter: grønn ς omsetningssone; 
mørkblå ς akkumulasjonssone; lysblå ς overgangssone. Inndelingen er basert på de seks parametere til høyre 
side (batymetri, oksygenpenetrasjonsdybde (OPD), strømhastighet, orbitalhastighet, akkumulasjonsrater av 
organisk karbon og tetthet av organisk karbon. 
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4.4.2 Geologiske kart som er under utarbeiding 
Geologiske kart som var under utarbeiding i 2020 og vil bli ferdigstilt og publisert på www.mareano.no 

i 2021 inkluderer følgende: 

¶ Regionale sedimentkart (kornstørrelse, dannelse, sedimentasjonsmiljø) og landformkart fra: 

¶ Norskehavet ς Kart som ble ferdigstilt i 2020 men publisert i januar 2021:   
o Frøyabanken  

o Sula trekant 

o Sula-Halten  

o Haltenbanken  

o Iverryggen-Halten  

¶ Norskehavet ς Kart som blir ferdigstilt i april 2021 og publisert i juni 2021: 
o Sklinnabanken  

o Sklinnadjupet  

o Sklinna vest 

o Norwegian Sea E-W transect: deler a-e 

o Trænabanken 

o Trænadjupet 

¶ Naturtypekart: Kalde gassoppkommer (Figur 16). Tolkede forekomster av gassoppkommer 

basert på vannkolonnedata fra MAREANO-områder dybdekartlagt f.o.m. 2010. 

  

Figur 16.  Kart over kalde gassoppkommer fra Mareano og andre kilder, tolket basert på vannkolonnedata 
fra multistråle-ekkolodd, og oversikt over hvor Mareano har data som kan brukes for å kartlegge slike 
gassoppkommer. Venstre bilde: Grå felt: data ikke tolket; Lys gul: 10-30% ferdig tolket; Grønn: Tolkning er 
ferdig. Høyre bilde viser i tillegg: Røde/oransje/gule prikker: gass-søyler.   

 

http://www.mareano.no/
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4.5 Status for produksjon og publisering av naturtype- og biologikart 

4.5.1 Naturtypekart publisert i 2020 
Ingen nye naturtypekart ble publisert i 2020. Disse kartene produseres over større områder av gangen 

basert på data innsamlet over flere år.  

4.5.2 Biologikart publisert i 2020 

¶ Oppdaterte kart over artsmangfold, svampobservasjoner og forekomst av hornkoraller på 

norsk sokkel fra video-felt-observasoner (Figur 17A).  

¶ Oppdaterte kart over bunnfauna innsamlet med grabb, bomtrål og slede fra Kongsfjorden og 

Rijpfjorden i 2018 (Figur 17B).  

 

            

 

Figur 17.  Publiserte biologiske kart i 2020. A) Artsmangfold, observasjoner av svamp og hornkoraller på midt-
norsk sokkel i 2020. B) Faunaresultater fra grabb og bomtrål innsamlet i Kongsfjorden og Rijpfjorden i 2018 
(tilsvarende kart er publisertslede). Kartene er tatt fra mareano.no.   

A 

B 
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4.6 Status for produksjon og publisering av kjemikart 

 

4.6.1 Rapporter og kart publisert i 2020 
De sist oppdaterte resultatene for uorganiske stoffer er fra Bjørnøytransektet, Kvitøyrenna, 

Kongsfjorden Indre/Ytre samt SK03. (tokt 2019-106 og 2019-115). Resultatene er rapportert i følgende 

rapport: 

https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/2020/2020_024.pdf 

De sist oppdaterte resultatene for organiske stoffer er fra Bjørnøytransektet (tokt 2019-106) og 

Kongsfjorden Indre/Ytre (tokt 201-115). Resultatene er rapportert i følgende rapport: 

https://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport -fra-havforskningen-2020-47  

 

4.6.2 Status - prøveanalyser 
I 2020 ble det samlet inn prøver fra Frøyabanken, Sula trekant, Haltenbanken, Sklinnadjupet, 

Sklinnabanken, Trænadjupet og Trænabanken i Norskehavet (Figur 2 og Figur 18). Det er gjennomført 

røntgeninspeksjon på sedimentkjerner fra i alt 11 stasjoner.  

Oppfølgningen i 2021 blir å ta ut prøver til kjemisk analyse av uorganiske miljøgifter og 

sedimentkarakteristikk på i alt 8 sedimentkjerner og fra overflateprøver fra de øvrige 3 stasjoner, samt 

å ta ut prøver fra samtlige sedimentkjerner fra de nevnte områdene for mikroplastanalyser.  

I 2020 ble analyser av organiske miljøgifter i prøver fra Bjørnøytransektet (tokt 2019-106) og 

Kvitøyrenna og Kongsfjorden Indre/Ytre samt SK03 (toktet 2019-115) gjennomført etter planen. 

Prøvene samlet inn på midtnorsk sokkel i 2020 ble tatt ut til forarbeid (sortering, lufttørking), mens 

analyser på prøvene blir utført etter planen i 2021. 

 

 

https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/2020/2020_024.pdf
https://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-2020-47
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Figur 18.  Oversiktskart kjemi. Kartet viser alle prøvetakingsstasjoner i perioden 2006-2019, i tillegg til stasjoner 
prøvetatt i 2003 og 2004 (tidligere prosjekt). Stasjonene fra Bjørnøytransektet og fra Kongsfjorden (Ytre og 
Indre) er vist i forstørrete kartutsnitt.  
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Tabell 2. Antall innsamlede og analyserte kjemistasjoner 2006-2020 (samt prosent bearbeidet materiale). Antall 
analyserte overflateprøver og antall analyserte sedimentkjerner er vist henholdsvis foran og bak strek (-). 
Merket rad viser rapporteringsåret (2020). Målinger av persistente organiske miljøgifter og nye organiske 
miljøgifter ble utført i overflateprøver fra et utvalg av stasjonene. 

Kartlagt område 

KJEMI  
År 

Antall analyserte overflateprøver / kjerneprøver 

T.o.m. 2012 skilles det ikke mellom overflate- og kjerneprøver    
Status opparbeidet, % 

Sum 

stasjoner 

Org.kjemi 

HI 

Uorg.kjemi 

NGU 

Org.kjemi 

       HI 

Uorg.kjemi 

     NGU 

Tromsøflaket 

2006 

2007 

2009 

21 13   21 

100 100   5 5     5 

  1 1     1 

Troms II 
2007 
2008 

  6 6     6 
100 100 

  1 1     1 

Nordland VII 

2007 
2008 
2009 

  4 3     4 

100 100 19 19   17 

  2 2     2 

Eggakanten 2009 14 13   14 100 100 

Nordkapp-transektet  2010   3 3     3 100 100 

Troms III  2010 17 16   17 100 100 

Nordland VI  2010   4 4     4 100 100 

Finnmark  2011   3 2     3 100 100 

Nordland VI  2011   5 4     5 100 100 

Nordland VI  2012   9 9     9 100 100 

Norskehavet  2012 12 12   12 100 100 

Norskehavet 2013 19            16 - 14 19  -  8 100 100 

MAREANO  øst 1 2013 11 10  - 6 10  -  6 100 100 

Norskehavet 2014 4 4  -  2 4  -  2 100 100 

Barentshavet 

Finnmark 
2014 

5 
5  -  4 5  -  3 100 100 

MAREANO  øst 2 2014 5 5  -  5 5  -  3 100 100 

Norskehavet 2015 10 8  -  3 10 - 4 100 100 

MAREANO  øst 3 2015 11 11  -  8 11 - 6 100 100 

Transekt 

Bjørnøyrenna-Kong 

Karls land 

2016 9 9 - 4 9 - 4 100     100 

Transekt Nordkapp-

Sørkapp 
2017 5 5 - 3 5 - 3 100 100 

Mareano øst 2017 5 5 - 5 5 - 2 100 100 

Svalbard SK01+02 2017 2 2 ï 1 2 - 1 100 100 

KF indre  2018 3 3-3 3-1 100 100 

RF indre 2018 3 3-3 3-1 100 100 

KF indre (rest) 2019 1 1-1 1-1 100 100 

Bjørnøyatransektet 2019 6 16-4 4-2 100 100 

Kvitøyrenna 2019 1 1-1 1-1 100 100 

KF ytre 2019 2019 1 1-1 1-1 100 100 

SK03 2109 1 1-1 1-1 100 100 

Norskehavet sokkel 2020 17 17-11 17-9 20 20 

SUM stasjoner  243 226-193 234-182   
1I tillegg til å analysere prøver fra multicorer (MC) ble det analysert prøver fra grabb i to tilfeller, pga. usikkerhet 

om man kunne ta den siste stasjonen med MC. 
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Tabell 3. Antall kjemi-stasjoner innsamlet i 2019-2020, og analysert i 2020. 

ANTALL STASJONER  Innsamling i 2020 Analyse i 2020-2021  

 

Planlagt 

 

Innsamlet 

NGU HI  

uorganisk datering organisk 

TOKT 2019      

Område: SK03 (625 km2)  
Hele kjernerb 
Kun overflate 

 
1 
0 

 
1 
0 

 
1 c 
0 

 
1 
0 

 
1 

Område: Bjørnøyatransektet 
(4135 km2)  
Type prøver: 
Hele kjernerb 
Kun overflate 

 
 
 
4 
- 

 
 
 
4 
2 

 
 
 

2 c 
2 c 

 
 
 

1c 
0 

 
 
 
4 
2 

Område: Kongsfjorden indre 
(rest) (138 km2)  
Type prøver: 
Hele kjernerb 
Kun overflate 

 
 

 
1 
0 

 
 
 
1 
0  

 
 
 

0 
1 c 

 
 

 
0 
0 

 
 
 
1 
0 

Område: Kongsfjorden ytre  
(1253 km2)  
Type prøver: 
Hele kjernerb 
Kun overflate 

 
 

 
1 
0 

 
 
 
1 
0  

 
 
 

1 c 
0 

 
 

 
0 c 
0 

 
 

 
1 
0 

Område: Kvitøyrenna (1650 km2)  
Type prøver: 
Hele kjernerb 
Kun overflate 

 
 
1 
0 

 
 

1 
0  

 
 

1 c 
0 

 
 

0a 
0 

 
 

1 
0 

TOKT 2020      

Område: Norskehavet sokkel  ( 
km2)  
Type prøver: 
Hele kjernerb 

Kun overflate 

 
 
 
 
- 

 
 
 

12 
6 

 
 
 
9 
3 

 
 
 
5 

 
 
 

11 
7 

SUM  27 8 3  27 

a Utvalg av stasjoner til datering i Kvitøyrenna foretas når innsamling i hele området er ferdig. 
b Antall overflateprøver vil variere i forhold til mulighetene til å prøveta når man er på tokt. 

c Analyseprosessen startet ila. 2019 og ble fullført i 2020. 
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4.7 Kartlegging av stengt fiskefelt ved ytre Sklinnadjupet etter funn av høye 

miljøgiftnivåer i atlantisk kveite 

I 2018 ble Mareano tildelt en økt bevilgning på 4 mill kr over KLDs budsjettpost øremerket 

kartlegging av stengt fiskefelt ved ytre Sklinnadjupet etter funn av høye miljøgiftsnivåer i atlantisk 

kveite. Mareano nedsatte et prosjektteam som skulle undersøke hvorfor kveita har høye nivåer av 

miljøgifter. Temaet ble koordinert av Miljødirektoratet og bestod av deltagere fra NGU, HI, 

Kartverket, Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet. Teamet gjennomførte et tidagers spesialtokt til 

ytre Sklinnadjupet med fartøȅŜǘ a{ έIȅŘǊƻƎǊŀŦέΣ ǾňǊŜƴ нлму for å samle inn data og prøver. 

Resultatene fra toktet forelå våren 2019 og er publisert som en rapport i Havforskningsinstituttets 

rapportserie. Rapporten konkluderte med at årsaken til de høye konsentrasjonene av miljøgifter i 

atlantisk kveite fortsatt ikke er kjent. Referanse til rapporten: Nilsen, B.M., Boitsov, S., Holte, B., 

Jensen, H.K.B., Thorsnes, T. 2019. Kildesporing av miljøgifter i kveite fra Ytre Sklinnadjupet - Analyser 

av miljøgifter i sediment og rødpølser, oppsummering av eksisterende kunnskap og anbefalinger 

videre. Rapport fra havforskningen 23-2019. Bergen: Havforskningsinstituttet 2019, 54 s. 

  

I 2019 ble de resterende prosjektmidler bevilget til å gjennomføre nye kveiteundersøkelser i området 

(av 100 individer). Resultatene ble publisert i 2020 i følgende rapport. 

Nilsen, B., Boitsov, S., Frantzen, S., Berg, E., Sanden, M. 2020. Miljøgifter i atlantisk kveite fra kyst- og 

havområder i Norskehavet-2019. Rapport fra havforskningen 35-2020. Bergen: 

Havforskningsinstituttet 2020, 31 s. https://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport -fra-havforskningen-

2020-35.  

Rapporten konkluderer med at det fortsatt er forhøyde nivå av miljøgifter, og spesielt kvikksølv, i kveite 

fra dette området, mens nivåer i andre undersøkte områder er betydelig lavere og at det er en 

geografisk trend i nivåene som avtar jo lenger vekk fra det stengte fiskefeltet fisken er fanget. 

Forskjellene i nivå av miljøgifter mellom områdene kunne ikke forklares med forskjeller i fiskens 

størrelse, fettinnhold, eller trofisk posisjon mellom kveiter fra ulike områder. Resultatene tyder på at 

de høye nivåene av miljøgifter i kveite fra det stengte fiskefeltet i ytre Sklinnadjupet skyldes andre, 

ukjente faktorer. Resultatene ble rapportert til Team Kveite i 2020 og aktiviteter i dette delprosjektet 

under Mareano ble avsluttet.  

 

  

https://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-2020-35
https://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-2020-35
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4.8 Kart over søppel og trålspor  

Oppdaterte kart over observert søppel og trålspor på havbunnen i videotransektene er vist i Figur 19. 

¶ Det ble observert lite søppel på kartaget områder på norsk sokkel i 2020: Frøya, Sula-Halten, 

Sklinna og Træna.   

¶ Det ble observert høye tettheter av trålspor på Halten og Sklinna. 

  

Figur 19.  Observerte trålspor (venstre panel) og søppel (høyre panel) på havbunnen i videotransektene 
(antall/stasjon). Kartene er tatt fra mareano.no. Ramme viser arealer undersøkt i 2020. 

 

4.9 Formidling av resultater 

Formidlingsgruppen, som består av kommunikasjonsrådgiverne Beate Hoddevik (leder) fra HI, Sissel 

Kanstad fra Kartverket og Gudmund Løvø fra NGU, har ansvaret for den populærvitenskapelige 

formidlingen fra Mareano-programmet. I 2020 hadde gruppen månedlige videomøter og ett fysisk 

møte.  

 














































